

Schnellübersicht Chronologie Trinkwasserversorgung

Monat / Jahr - von / bis	Massnahmen
Februar - Juli 2017	1. Ausschreibung, 1. Erkundung und Ergebnisbericht
14.10.2018	Bürgerentscheid
Dezember 2018 - Juni 2019	Wasserrechtsantrag und Durchführung Dauerpumpversuch und Ergebnisbericht
September 2019 - April 2020	2. Ausschreibung, 2. Erkundung mit Bohrungen und Ergebnisbericht
Juli 2020 - September 2020	Ausschreibung zusätzliche Messstelle und Brunnenbohrung und Messstellenerrichtung sowie Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt
15.09.2020	Beauftragung zum Messstellen- und Brunnenbau
25.09.2020 / 23.10.2020	Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Landsberg am Lech zur Erstellung der Messstelle und des Brunnens sowie Bohrpunktfestlegung
Dezember 2020 / Januar 2021	Erstellung der Messstelle; Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt. <i>Im positiven Fall:</i> Beauftragung zur Brunnenerstellung
ca. ab März 2021	Erstellung des Brunnens und erster Leistungspumpversuch und Auswertungen mit Entnahmeproggnose. <i>Im positiven Fall:</i> weitere Planung für Brunnenbauwerk, Anschlussleitungen etc.; Anschliessend: Einzugsgebietermittlung, Erstellung der Wasserrechtsanträge auf Entnahme von Grundwasser zu Trinkwasserzwecken und auf Schutzgebietsausweisung; Anschliessend Planung, Ausschreibungen, Durchführung der Baumassnahmen
ca. ab Juni 2021	abhängig von der Auslastung der Wasserrechtsbehörde: Wasserrechtsbescheid, öffentliche Auslegung, ggfs. Einwendungen; Überarbeitung
ca. Ende 2021	abhängig von der Fertigstellung der Baumassnahmen und dem Wasserrechtsverfahren: Inbetriebnahme des Brunnens